
１　復旧状況

（１） 事故復旧（交通局）

陥没現場
・博多駅前2丁目交差点付近において，道
路陥没（幅約27ｍ，長さ約30ｍ，深さ約15
ｍ）

【９日】
09:04　停電は全て復旧
19:40　地表面から-３mまで埋め戻し完了
（3,050㎥，速報値）　※想定全体数量　約7,000
㎥の44%

【10日】
06:30　作業車両進入路（スロープ）工事開始
15:30　埋設管の応急復旧のため，砕石による
　　　　スロープ設置
18:30　スロープの設置完了
以降，流動化処理土硬化状況確認継続

【11日】
00:10　トンパック（大型土嚢）設置開始
04:00　流動化処理土投入開始（建築物の基礎
　　　　周辺部分保全のため）
10:00  調査ボーリング開始（強度確認のため）
11:20  ＜下水＞φ1500 　布設開始
11:55  ＜下水＞φ350　　布設開始
13:00  ＜水道＞　断水中のビル引込管施工
　　　　完了
       ＜電話・通信＞　管材現場搬入開始
14:20  ＜電話・通信＞　施工開始
16:30　＜下水＞　φ350 施工完了
24:00　 ＜電気＞　施工完了

【12日】
01:10　＜下水＞　φ2000  布設開始
06:10　流動化処理土打設完了（建築物の基礎
       周辺部分保全のため）

【11月12日　９時現在】

地下鉄七隈線延伸工事に伴う道路陥没事故について

市民局　防災・危機管理課

項目 被害状況 復旧状況

※下線部は前回からの変更点



（２） インフラ復旧

※電気は９日に完全復旧

２　避難情報等の状況

３　問い合わせ先

（１）  陥没事故に関すること　　　 交通局建設課　（電話）732-4149

（２）  下水道に関すること　　　 　　　　　　道路下水道局下水道事業調整課 　（電話）711-4427

（３）  電話・通信，電気，ガスに関すること 市民局防災・危機管理課　　（電話） 711-4963

（４）  避難情報等に関すること 市民局防災・危機管理課　　（電話） 711-4963

下水道

【下水道管路の被害状況】
・合流幹線
　比恵１号幹線（2,400×1,900）･･･破断
　比恵４号幹線（φ1,500）･･･破断
・合流枝線
　φ350･･･破断
・側溝
　300×300　2条･･･破断
・再生水管
　φ100mm　1条･･･破断

【現在の対応】
＜下水道使用自粛のお願い＞
　周辺地域に下水道使用の自粛をお願いしてい
たが，緊急対応工事を行い，９日20:00をもって全
地域の下水道使用自粛を解除。

＜破断した幹線への対応＞
　（比恵１号幹線系統）
　９日20:00　 陥没箇所への流入量削減のため，
陥没箇所上流部にポンプを設置し，迂回排水を
実施。

　（比恵４号幹線）
　８日17:00　陥没箇所への流入量削減のため，
陥没箇所上流部にポンプを設置し，迂回排水を
実施。

＜陥没箇所における衛生面への対応＞
　８日17:20　衛生面確保のため，滞留水に塩素
系消毒剤を投入するとともに上流側マンホール
へも同様の対応を実施。今後も継続して実施予
定。

(1)避難情報
　11月８日 09:45　避難勧告第１報（博多区博多駅前２丁目，３丁目の一部，７棟）
　11月８日 11:15　避難勧告第２報（博多区博多駅前２丁目，３丁目の一部，３棟追加，計10棟）
　11月８日 18:20  避難勧告第３報（一部解除，６棟解除，４棟継続）
　11月９日 12:10  避難勧告第４報（一部解除，１棟解除，３棟継続）
　
(2)避難勧告の解除
　対象建物の安全確認並びに交通規制の解除とともに，避難勧告の解除を行う（14日予定）

電話・通信
ひかり電話は停電が影響し，断線（電話及
びネット回線断線）

・12日を目途に復旧予定

ガス ・２棟２戸ガス停止中 ・13日までに復旧予定
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※下線部は前回からの変更点


